

Số: 3738/QĐ - UBND

Vĩnh Cửu, ngày 09 tháng 7 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành**  
Công trình: Nâng cấp và xây mới một số hạng mục Trung tâm  
văn hóa huyện Vĩnh Cửu.  
Địa điểm: Thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương đã được Quốc hội nước  
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2015;

Căn cứ Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 V/v quy định về  
quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Xét báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán hoàn thành số: 154/BC - TTQT  
ngày 02 / 08/2018 và tờ trình số 141/TTr.TC - KH ngày 02 / 08/2018 của Phòng  
Tài chính - Kế hoạch;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:**

- Tên dự án: Nâng cấp và xây mới một số hạng mục Trung tâm  
văn hóa huyện Vĩnh Cửu.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu;
- Chủ đầu tư: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Vĩnh Cửu.
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.
- Đơn vị thi công: - Công ty TNHH Thành Đại (giai đoạn 01).  
- Công ty TNHH Điện Thành (giai đoạn 02).
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh.

**Điều 2. Kết quả đầu tư:**

1. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn	Theo quyết định phê duyệt	Vốn đầu tư đề nghị quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn phải thanh toán
<b>Tổng số</b>	<b>4.981.766.000</b>	<b>4.845.234.000</b>	<b>4.829.015.000</b>	<b>16.219.000</b>
Ngân sách huyện	4.981.766.000	4.845.234.000	4.829.015.000	16.219.000

2. Chi phí đầu tư:

Nội dung	Tổng DT được duyệt	Chi phí quyết toán
<b>Tổng số:</b>	<b>4.981.766.000</b>	<b>4.845.234.000</b>
- Xây dựng	3.685.176.203	3.639.503.000
- Chi phí thiết bị (giai đoạn 01)	735.092.000	732.732.000
- Chi phí QLDA	111.567.574	108.354.000



- Chi phí tư vấn ĐTXD	356.771.033	342.283.000
- Chi phí khác	29.491.157	22.362.000
- Chi phí dự phòng	63.667.864	0đ

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Nội dung	Công trình(HMCT) thuộc chủ ĐT quản lý		Công trình(HMCT) Giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
1. Tài sản cố định	0	0	4.845.234.000	0
2. Tài sản lưu động	0	0	0	0

**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư của công trình, đồng thời lập thủ tục chuyển giao tài sản và hồ sơ quyết toán cho đơn vị tiếp nhận quản lý công trình là Trung tâm văn hóa huyện Vĩnh Cửu:

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	<b>4.845.234.000</b>	<b>0</b>
Vốn Ngân sách huyện	4.845.234.000	0

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 02 tháng 01 năm 2018 là: **16.219.000đ.**

Trong đó: Tổng nợ phải trả: 16.219.000 đồng;

(Chi tiết công nợ kèm theo báo cáo số 159/BC-TTQT ngày 02/01/2018 của Phòng Tài chính – Kế hoạch)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Yêu cầu kế toán Trung tâm văn hóa huyện Vĩnh Cửu ghi tăng giá trị tài sản vào sổ theo dõi TSCĐ của đơn vị, đồng thời tính, trích khấu hao theo quy định.

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (đồng)	Tài sản lưu động (đồng)	Chi tiết theo nguồn vốn
Trung tâm văn hóa huyện Vĩnh Cửu	4.845.234.000	0	0

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Các Ông (Bà): Chánh văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - KH, Giám đốc KBNN huyện, Chủ đầu tư (Phòng Văn hóa - Thông tin), Giám đốc Trung tâm văn hóa huyện Vĩnh Cửu và các cơ quan chức năng liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 (thực hiện).
- CT, PCT UBND huyện;
- C, PVP HĐND & UBND huyện;
- Lưu VT, CVKT;



Võ Văn Phi