

Số: 223 /QĐ-UBND

Vĩnh Cửu, ngày 26 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo)
Công trình: Xây dựng mới 01 khối phòng học và cải tạo, sửa chữa
Trường Mầm non Phong Lan.

Địa điểm xây dựng: Thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 27/09/2023 của UBND huyện Vĩnh Cửu v/v phê duyệt dự án Xây dựng mới 01 khối phòng học và cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Phong Lan;

Trên cơ sở Quyết định số 764/QĐ-BQL ngày 26/12/2023 của Ban Quản lý dự án về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Xây dựng mới 01 khối phòng học và cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Phong Lan;

Căn cứ Quyết định số 4320/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch Đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách huyện và nguồn vốn khác do huyện quản lý năm 2024;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 07/BC-TCKH ngày 23 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) công trình: Xây dựng mới 01 khối phòng học và cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Phong Lan, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Ban Quản lý dự án huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ quy định của Luật đấu thầu và các quy định hiện hành. Đồng thời, căn cứ vào Kế hoạch vốn đã bố trí Chủ đầu tư tổ chức tiến độ thực hiện cho phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ các điều khoản, tránh việc nhà thầu thất mắc đề nghị bổ sung vốn.

- Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp yêu cầu Chủ đầu tư kiểm tra, rà soát khối lượng, đơn giá xây dựng của gói thầu và Suất đầu tư xây dựng được công bố hiện hành để xác định giá trị hợp đồng sao cho phù hợp với giá trị tại thời điểm triển khai.

- Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

- Tổ chức quản lý đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

- Hoàn tất các thủ tục về đất đai, xây dựng...theo quy định trước khi thực hiện khởi công dự án.

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án tiến hành cập nhật các chính sách về thuế theo đúng quy định.

- Thường xuyên cập nhật quy định của các văn bản pháp lý. Khi có thay đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung kịp thời tham mưu UBND huyện xử lý theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo, Giám đốc Ban Quản lý dự án, Chủ tịch UBND Thị trấn Vĩnh An, Hiệu trưởng trường Mầm non Phong Lan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Cửu, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thi hành);
- CT, PCT.UBND huyện;
- C,PVP. HĐND&UBND huyện;
- Lưu VT +CVKT.

<D:\DULIEU 2023\KH. LCNT>

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Phương

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (tiếp theo)

Công trình: Xây dựng mới 01 khối phòng học và cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Phong Lan.

(Kèm theo Quyết định số 223 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 04 năm 2024 của UBND huyện Vĩnh Cửu)

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Thời gian ký hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (xây lắp): Nội dung chi phí xây dựng (không bao gồm hạng mục PCCC, chống sét)	14.768.664.000	Ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý I Năm 2024	Tron gói	Tối đa là 150 ngày kể từ ngày khởi công	Ngày ký hợp đồng không chậm hơn 07 ngày kể từ ngày ký quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu.
2	Gói thầu số 02: Hạng mục Hệ thống PCCC, chống sét + Thiết bị PCCC.	934.196.000 (tạm tính đối với thiết bị)	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn.	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý I - Quý II Năm 2024	Tron gói	Tối đa là 90 ngày kể từ ngày khởi công	
3	Gói thầu số 03: Chi phí thiết bị phòng họp và giáo dục.	1.958.680.000 (tạm tính)	Ngân sách huyện	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng.	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý I - Quý II Năm 2024	Tron gói	Tối đa là 60 ngày kể từ ký hợp đồng	
4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị.	488.764.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn.	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý I - Quý II Năm 2024	Tron gói	Từ khi khởi công đến khi nghiệm thu hoàn thành gói thầu XL, TB đưa vào sử dụng	
5	Gói thầu số 05 (tư vấn): Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng	62.036.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn.	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý I Năm 2024	Tron gói	Tối đa 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	
6	Gói thầu số 06 (tư vấn): Thăm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT thi công xây dựng	14.768.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn.	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý I Năm 2024	Tron gói	Tối đa 10 ngày cho mỗi nội dung công việc	

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ngày ký hợp đồng không chậm hơn 07 ngày kể từ ngày ký quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu.
7	Gói thầu số 07 (tư vấn): Thẩm định giá thiết bị	12.188.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn.	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý I - Quý II Năm 2024	Tron gói	Tối đa 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	
8	Gói thầu số 08 (tư vấn): Lập HSMT và đánh giá HSDT thiết bị	7.188.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn.	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý I - Quý II Năm 2024	Tron gói	Tối đa 10 ngày cho mỗi nội dung công việc	
9	Gói thầu số 09 (tư vấn): Thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT thiết bị	1.958.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn.	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý I - Quý II Năm 2024	Tron gói	Tối đa 10 ngày cho mỗi nội dung công việc	
10	Gói thầu số 10 (Phi tư vấn): Bảo hiểm công trình.	12.404.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn.	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý I Năm 2024	Tron gói	Kể từ ngày khởi công gói thầu số 01 đến hết thời gian bảo hành công trình	
Tổng giá trị các gói thầu		18.260.846.000							

Bảng chú: Mười tám tỷ, hai trăm sáu mươi triệu, tám trăm bốn mươi sáu ngàn đồng.

Ghi chú: Giá trị gói thầu CP thiết bị là giá trị “**tạm tính**”. Giá trị cụ thể của các gói thầu sẽ được thẩm định giá theo quy định hiện hành./.

