

Số: 170 /NQ-HĐND

Vĩnh Cửu, ngày 07 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thống nhất danh mục kéo dài thời gian bố trí vốn
sang năm 2025 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU
KHÓA XII – KỲ HỌP THỨ 20**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17
tháng 6 năm 2020;*

*Xét Tờ trình số 195/TTr-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2024 của UBND
huyện về việc về việc thống nhất danh mục kéo dài thời gian bố trí vốn sang năm
2025 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện; Báo cáo thẩm tra số
53/BC-BKTXH ngày 01/11/2024 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân
huyện; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất danh mục kéo dài thời gian bố trí vốn sang năm 2025
đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện. Cụ thể như sau:

1. Dự án Nâng cấp đường Hương lộ 9.
2. Dự án Nâng cấp đường Hương lộ 7.
3. Dự án Trường TH-THCS Mã Đà.
4. Dự án Nâng cấp đường Chu Văn An, thị trấn Vĩnh An.
5. Dự án Xây dựng cầu tổ 6A, khu phố 6 nối khu phố 5, thị trấn Vĩnh An.
6. Dự án Xây dựng vỉa hè tuyến đường ĐT 768 nối dài giai đoạn 1 (đoạn
từ TTGDNN-GDTX đến giáp đường ĐT 762).

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai các giải pháp đề thực hiện Nghị quyết này đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2025.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, kiến nghị và nguyện vọng của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Cửu khóa XII, Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 07 tháng 11 năm 2024./. *Um*

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND, UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các Ban XD Đảng, Văn phòng Huyện ủy;
- UBMTTQVN và các đoàn thể huyện;
- Viện KSND, TAND huyện, Chi cục THADS huyện;
- Các phòng ban, cơ quan thuộc huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TH HĐND.

CHỦ TỊCH



Lê Đỗ Kim Chi
Lê Đỗ Kim Chi

Phụ lục

Đánh mục dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện, xã kéo dài thời gian bố trí vốn
(Đính kèm Nghị quyết số **170/NQ-HĐND** ngày 07/11/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Cửu)

ST T	Tên dự án (mã dự án)	Nhóm DA	Tổng mức đầu tư	Năm đầu tiên bố trí vốn thực hiện dự án	Chi tiết kế hoạch vốn bố trí và giải ngân hằng năm	Kiến nghị thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Nguyên nhân chậm thực hiện	Xác định trách nhiệm chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan
A	CẤP HUYỆN							
1	Nâng cấp đường Hương lộ 9- 7820692	B	168.342	2021	(1) KH Năm 2021: 41.947 triệu đồng, giải ngân 41.936 triệu đồng (2) KH Năm 2022: 57.230 triệu đồng, giải ngân 54.308 triệu đồng (3) KH Năm 2023: 3.000 triệu đồng, giải ngân 928 triệu đồng	đến năm 2025	Dự án đã thi công hoàn thành 100% khối lượng. Tuy nhiên, về thủ tục bồi thường còn 01 hộ dân chưa ban hành quyết định bồi thường. Bên cạnh đó, sau khi kết thúc bồi thường và tiến hành giao đất cần phải nằm trong niên độ thực hiện dự án, do đó cần phải tiến hành kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện việc giao hạn niên độ thực hiện dự án.	Nguyên nhân hộ dân chuyển nhà và nhận chuyển nhượng sau thông báo thu hồi đất nên phải điều chỉnh lại hồ sơ bồi thường.
2	Nâng cấp đường Hương lộ 7- 7820693	B	140.034	2021	(1) KH Năm 2021: 42.470 triệu đồng, giải ngân 42.470 triệu đồng (2) KH Năm 2022: 35.117 triệu đồng, giải ngân 29.902 triệu đồng	đến năm 2025	Hiện dự án đang vướng 03 hộ dân đang tranh chấp đất đai, chưa hoàn thành công tác bồi thường do đó chưa có mặt bằng để thi công phần còn lại. Bên cạnh đó, sau khi kết thúc bồi thường và tiến hành giao đất cần phải nằm trong niên độ thực hiện dự án, do đó cần phải tiến hành kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện việc giao hạn niên độ thực hiện dự án.	Do vướng mắc, khó khăn trong công tác, thu hồi bồi thường các hộ dân chưa đồng thuận nên TTPTQĐ (đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường) không có mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư tiến hành thi công
3	Trường TH-THCS Mã Đà - 7830874	B	68.864	2021	(1) KH Năm 2021: 8.000 triệu đồng, giải ngân 8.000 triệu đồng (2) KH Năm 2022: 56.300 triệu đồng, giải ngân 43.039 triệu đồng	đến năm 2025	Hiện nay dự án chưa được phê duyệt phương án bồi thường, GPMB. Đề nghị được kéo dài thời gian bố trí vốn để có cơ sở điều chỉnh tiến độ dự án và phê duyệt PABT cho dân.	Do vướng mắc nhiều thủ tục đất đai, quy hoạch nên đến nay TTPTQĐ chưa lập được phương án BT, GPMB cho dự án.

ST T	Tên dự án (mã dự án)	Nhóm DA	Tổng mức đầu tư	Năm đầu tiên bố trí vốn thực hiện dự án	Chi tiết kế hoạch vốn bố trí và giải ngân hàng năm	Kiến nghị thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Nguyên nhân chậm thực hiện	Xác định trách nhiệm chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan
4	Nâng cấp đường Chu Văn An, TTVA - 7931263	C	74.923	2022	(1) KH Năm 2022: 32.000 triệu đồng, giải ngân 14.577 triệu đồng (2) KH Năm 2024: 35.000 triệu đồng, giải ngân 7.523 triệu đồng	đến năm 2025	Dự án thuộc dự án tuyển nên công tác kiểm kê gặp nhiều khó khăn trong việc xác định ranh mốc khi gặp một số tài sản giải tỏa và ảnh hưởng, có một số hộ dân có quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có địa chỉ thường trú nằm ngoài địa phương nên công tác liên hệ với người có quyền lợi liên quan để thực hiện kiểm đếm, thông kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất gặp rất nhiều khó khăn. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cho phù hợp thực tế do ảnh hưởng kéo dài trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.	Trong quá trình triển khai thực hiện công tác thu hồi, bồi thường do có thay đổi nhiều về quy trình và thẩm quyền về giá đất cụ thể do Chính phủ ban hành; Luật Đất đai 2024 mới có hiệu lực thi hành chưa có quy trình thực hiện bồi thường, thu hồi đất của UBND tỉnh làm kéo dài thời gian thực hiện bồi thường
5	Xây dựng cầu tổ 6A, khu phố 6 nối khu phố 5, thị trấn Vĩnh An - 7931261	C	5.700	2022	(1) KH Năm 2022: 300 triệu đồng, giải ngân 125 triệu đồng (2) KH năm 2023: 4.889 triệu đồng, giải ngân 3.157 triệu đồng (2) KH Năm 2024: 492 triệu đồng, giải ngân 343 triệu đồng	đến năm 2025	Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cho phù hợp thực tế do ảnh hưởng kéo dài trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.	Trong quá trình triển khai thực hiện công tác thu hồi, bồi thường do có thay đổi nhiều về quy trình và thẩm quyền về giá đất cụ thể do Chính phủ ban hành; Luật Đất đai 2024 mới có hiệu lực thi hành chưa có quy trình thực hiện bồi thường, thu hồi đất của UBND tỉnh làm kéo dài thời gian thực hiện bồi thường
6	Xây dựng vỉa hè tuyến đường ĐT 768 nối dài giai đoạn I (đoạn từ TTGDNN-GGTX đến giáp đường ĐT 762) - 7890764	C	14.963	2021	(1) KH Năm 2021: 4.500 triệu đồng, giải ngân 4.499 triệu đồng (2) KH năm 2022: 4.000 triệu đồng, giải ngân 3.971 triệu đồng (2) KH Năm 2023: 1.000 triệu đồng, giải ngân 0 triệu đồng	đến năm 2025	Dự án đã thi công hoàn thành 95% khối lượng. Tuy nhiên, ở gia đoạn mở rộng đường, các đơn vị mới thực hiện công tác ban hành thông báo thu hồi đất, chưa ban hành quyết định thu hồi và chưa chỉnh lý sổ cho các hộ dân. Giai đoạn thực hiện vỉa hè chưa thể tiến hành thực hiện được công tác bồi thường, do đó cần phải tiến hành kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện việc gia hạn niên độ thực hiện dự án, phục vụ công tác bồi thường và phần còn lại của vía hè.	Do dự án tuyến đường ĐT 768 nối dài trước đây do BQLDA thực hiện theo sự đồng ý của người dân tự nguyện trả lại đất nhưng đến nay chưa hoàn tất thủ tục tự nguyện trả lại đất. Đến giai đoạn thực hiện xây dựng vỉa hè tiến hành rà soát hồ sơ bồi thường mới phát hiện, do đó không đủ căn cứ để làm bồi thường cho các hộ dân thu hồi làm vỉa hè.