

Số: 3448/QĐ-UBND

Vĩnh Cửu, ngày 26 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Sông Mây.
Địa điểm xây dựng: Xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của UBND huyện Vĩnh Cửu v/v Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Sông Mây;

Căn cứ Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc điều chỉnh, phân bổ vốn Kế hoạch Đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách huyện và nguồn vốn khác do huyện quản lý năm 2023 (Lần 3);

Xét đề nghị của phòng Tài chính- Kế hoạch tại Báo cáo số 171/BC-TCKH ngày 23 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Sông Mây, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Ban Quản lý dự án huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ quy định của Luật đấu thầu và các quy định hiện hành. Đồng thời, căn cứ vào Kế hoạch vốn đã bố trí Chủ đầu tư tổ chức tiến độ thực hiện cho phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ các điều khoản, tránh việc nhà thầu thất mắc đề nghị bổ sung vốn.

- Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp yêu cầu Chủ đầu tư kiểm tra, rà soát khối lượng, đơn giá xây dựng của gói thầu và Suất đầu tư xây dựng được công bố hiện hành để xác định giá trị hợp đồng sao cho phù hợp với giá trị tại thời điểm triển khai.

- Ngoài việc thực hiện Lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp theo đúng quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo đúng các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 817/UBND-ĐT ngày 21/01/2019 và văn bản 3988/UBND-KT ngày 10/04/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

- Tổ chức quản lý đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

- Hoàn tất các thủ tục về đất đai, xây dựng ... theo quy định trước khi thực hiện khởi công dự án.

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án tiến hành cập nhật các chính sách về thuế theo đúng quy định.

- Thường xuyên cập nhật quy định của các văn bản pháp lý. Khi có thay đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung kịp thời tham mưu UBND huyện xử lý theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Giám đốc Ban Quản lý dự án, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Cửu, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thi hành);
- CT, PCT.UBND huyện;
- C,PVP. HĐND&UBND huyện;
- Lưu VT +CVKT.

<D:\DULIEU 2023\KH. LCNT>

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Phương

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Sông Mây.

(Kèm theo Quyết định số 3448/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2023 của UBND huyện Vĩnh Cửu)

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Thời gian kết hợp đồng
1	Gói thầu số 03 (xây lắp): Nội dung chi phí xây dựng (trừ các hạng mục: Hệ thống PCCC, báo cháy + chống sét)	4.826.880.000	Ngân sách huyện	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý IV năm 2023	Trọn gói	Tối đa là 150 ngày kể từ ký hợp đồng (trừ các ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định)	Ngày ký hợp đồng không chậm hơn 07 ngày kể từ ngày ký quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu.
2	Gói thầu số 04 (xây lắp): Hệ thống PCCC, báo cháy + chống sét.	557.953.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2023	Trọn gói	Tối đa là 60 ngày kể từ ký hợp đồng	
4	Gói thầu số 05 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng (bao gồm các Gói thầu XL số 03, số 04)	165.757.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn.		Quý IV năm 2023	Trọn gói	Từ khi khởi công đến khi nghiệm thu hoàn thành các gói thầu XL đưa vào sử dụng.	
5	Gói thầu số 06 (tư vấn): Giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu TB số 11, số 12, số 13.	16.855.000 (tạm tính)	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn.		Quý IV năm 2023 - Quý I năm 2024	Trọn gói	Theo tiến độ các gói thầu thiết bị	
6	Gói thầu số 07 (phi tư vấn): Bảo hiểm công trình.	4.307.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn.		Quý IV năm 2023	Trọn gói	Từ ngày khởi công các gói thầu XL đến hết thời gian bảo hành.	
7	Gói thầu số 08 (tư vấn): Thẩm định giá thiết bị	15.200.000 (tạm tính)	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn.		Quý IV năm 2023 - Quý I năm 2024	Trọn gói	Tối đa 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	
8	Gói thầu số 9 (tư vấn): Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng.	20.416.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn.		Quý IV năm 2023	Trọn gói	Tối đa 10 ngày cho mỗi nội dung công việc.	

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Thời gian ký hợp đồng
9	Gói thầu số 10 (tư vấn): Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng.	4.826.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn.		Quý IV năm 2023	Trọn gói	Tối đa 07 ngày cho mỗi nội dung công việc.	Ngày ký hợp đồng không chậm hơn 07 ngày kể từ ngày ký quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu.
10	Gói thầu số 11: Thiết bị hội trường, phòng học, phòng giáo viên và thiết bị phục vụ việc giảng dạy (bàn ghế, tủ hồ sơ, tủ thiết bị, phong màn, tượng bác,...)	1.178.810.000 (tạm tính)	Ngân sách huyện	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý IV năm 2023 - Quý I năm 2024	Trọn gói	Tối đa là 60 ngày kể từ ký hợp đồng	
11	Gói thầu số 12: Thiết bị điện tử (máy tính, máy photo, máy lạnh, Tivi, hệ thống âm thanh,...)	232.004.000 (tạm tính)	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn.		Quý IV năm 2023 - Quý I năm 2024	Trọn gói	Tối đa là 60 ngày kể từ ký hợp đồng	
12	Gói thầu số 13: Thiết bị hồ bơi, PCCC các khối nhà, công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật	604.749.000 (tạm tính)	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn.		Quý IV năm 2023 - Quý I năm 2024	Trọn gói	Tối đa là 60 ngày kể từ ký hợp đồng	
13	Gói thầu số 14 (tư vấn): Lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị	4.326.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn.		Quý IV năm 2023 - Quý I năm 2024	Trọn gói	Tối đa 10 ngày cho mỗi nội dung công việc.	
14	Gói thầu số 15 (tư vấn): Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu thiết bị	1.178.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn.		Quý IV năm 2023 - Quý I năm 2024	Trọn gói	Tối đa 07 ngày cho mỗi nội dung công việc.	
Tổng giá trị các gói thầu		7.633.261.000							

Bảng chữ: Bảy tỷ, sáu trăm ba triệu, hai trăm sáu mươi mốt ngàn đồng.

Ghi chú: Giá trị gói thầu CP thiết bị là giá trị “tạm tính”. Giá trị cụ thể của các gói thầu sẽ được thẩm định giá theo quy định hiện hành./.

