

Số: 3045/QĐ-UBND

Vĩnh Cửu, ngày 21 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Duy tu, sửa chữa tuyến đường Vĩnh Tân Cây Điệp
và đường Vĩnh Tân Tân An
Địa điểm huyện Vĩnh Cửu.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v quy định thẩm định, phê duyệt hồ sơ đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ văn bản số 817/UBND-ĐT ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v về tăng cường thực hiện kết luận kiểm tra của Bộ kế hoạch và đầu tư về công tác ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về đấu thầu và công tác đấu thầu và văn bản số 3998/UBND-KT ngày 10/04/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v điều chỉnh văn bản số 817/UBND-ĐT ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Văn bản số 617/UBND-KT ngày 27/01/2021 của UBND huyện về việc chấp thuận chủ trương giao phòng Kinh tế & Hạ tầng thực hiện việc duy tu, sửa chữa các tuyến đường huyện quản lý trong năm 2021; đường Vĩnh Tân Cây Điệp; đường Vĩnh Tân - Tân An; đường Hương lộ 15 và đường Bàu Tre.

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 18/05/2021 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Duy tu, sửa chữa tuyến đường Vĩnh Tân Cây Điệp và đường Vĩnh Tân Tân An;

Căn cứ Quyết định số 7676/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc giao dự toán thu Ngân sách nhà nước – chi ngân sách địa phương huyện Vĩnh Cửu năm 2021.

Xét đề nghị của phòng Tài chính- Kế hoạch tại Báo cáo số 107/BC-TCKH ngày 10 tháng 06 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Duy tu, sửa chữa tuyến đường Vĩnh Tân Cây Điệp và đường Vĩnh Tân Tân An với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vĩnh Cửu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ quy định của Luật đấu thầu và các quy định hiện hành. Đồng thời, căn cứ vào Kế hoạch vốn đã bố trí Chủ đầu tư tổ chức tiến độ thực hiện cho phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ các điều khoản, tránh việc nhà thầu thất mắc đề nghị bổ sung vốn.

- Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp yêu cầu Chủ đầu tư kiểm tra, rà soát khối lượng, đơn giá xây dựng của gói thầu và Suất đầu tư xây dựng được công bố hiện hành để xác định giá trị hợp đồng sao cho phù hợp với giá trị tại thời điểm triển khai.


- Ngoài việc thực hiện Lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp theo đúng quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo đúng các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 817/UBND-ĐT ngày 21/01/2019 và văn bản 3998/UBND-KT ngày 10/04/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Tổ chức quản lý đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

- Chủ đầu tư phải thường xuyên cập nhật quy định của các văn bản pháp lý. Khi có thay đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung kịp thời tham mưu UBND huyện xử lý theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Cửu, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thi hành);
- CT, PCT.UBND huyện;
- C,PVP. HĐND&UBND huyện;
- Phòng VH TT huyện;
- Lưu VT +CVKT (A.Cường).

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Phương

PHƯƠNG LỊCH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Duyệt, sửa chữa tuyến đường Vĩnh Tân Cây Điện và đường Vĩnh Tân Tân An

(Kèm theo Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Vĩnh Cửu)



S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Thời gian ký hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Xây lắp (xây dựng + CP đảm bảo ATGT)	1.035.287.388	Nguồn SN giao thông năm 2021.	Chào hàng cạnh tranh thông thường.	Lựa chọn nhà thầu qua mạng.	Quý II - năm 2021	Trọn gói.	Tối đa 60 ngày kể từ ngày khởi công.	Ngày ký hợp đồng không chậm hơn 05 ngày kể từ ngày ký quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu.
2	Gói thầu số 02 (tư vấn) giám sát thi công xây dựng.	32.002.723	Nguồn SN giao thông năm 2021.	Chỉ định thầu rút gọn.	Không sơ tuyển	Quý II - năm 2021	Trọn gói.	Từ khi khởi công đến khi nghiệm thu hoàn thành gói thầu số XL đưa vào sử dụng.	
3	Gói thầu số 03 (tư vấn) Lập HSMT(HSYC) và đánh giá HSDT (HSDX) gói thầu XL.	3.142.776	Nguồn SN giao thông năm 2021.	Chỉ định thầu rút gọn.	Không sơ tuyển	Quý II - năm 2021	Trọn gói.	Tối đa 10 ngày cho mỗi nội dung công việc.	
4	Gói thầu số 04 (tư vấn) Thẩm tra HSMT và thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL.	2.000.000	Nguồn SN giao thông năm 2021.	Chỉ định thầu rút gọn.	Không sơ tuyển	Quý II - năm 2021	Trọn gói.	Tối đa 07 ngày cho mỗi nội dung công việc.	
5	Gói thầu số 05 - Bảo hiểm thi công xây dựng gói thầu xây lắp.	2.697.701	Nguồn SN giao thông năm 2021.	Chỉ định thầu rút gọn.	Không sơ tuyển	Quý II - năm 2021	Trọn gói.	Từ khi khởi công đến hết bảo hành gói thầu XL.	
Tổng giá trị các gói thầu		1.075.130.588							