

Số: **501** /QĐ-UBND

Vĩnh Cửu, ngày **05** tháng **02** năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Điều chỉnh Khoản 10, Điều 1, Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu về phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật công trình nạo vét suối Nũng Vọng, xã Thạnh Phú.

Địa điểm: Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội;

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các thông tư hướng dẫn;

Căn cứ Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục chi hỗ trợ tu sửa khẩn cấp công trình từ Quỹ phòng, chống thiên tai trong kế hoạch năm 2019 cho UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa;

Căn cứ Văn bản số 3354/UBND-KT ngày 17/6/2019 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc triển khai các dự án thuộc danh mục chi hỗ trợ tu sửa khẩn cấp công trình từ Quỹ phòng chống thiên tai trong kế hoạch năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND huyện Vĩnh Cửu về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nạo vét suối Nũng Vọng, xã Thạnh Phú;

*Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số **21** /TTr-TCKH ngày **05** tháng **02** năm 2021 về việc điều chỉnh Khoản 10, Điều 1, Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu về phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật công trình nạo vét suối Nũng Vọng, xã Thạnh Phú.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh Khoản 10, Điều 1, Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu về phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình nạo vét suối Nũng Vọng, xã Thạnh Phú như sau:

* Theo Khoản 10, Điều 1, Quyết định số 2171/QĐ-UBND của UBND huyện.

Khoản 10. Thời gian thực hiện năm 2020.

Nay điều chỉnh cụ thể như sau:

Khoản 10. Thời gian thực hiện: năm 2020 – 2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định.

Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo của dự án nếu có gì vướng mắc kịp thời báo cáo UBND huyện để xem xét, giải quyết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc kho bạc nhà nước chi nhánh huyện Vĩnh Cửu, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *Phạm Minh Phước*

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- C, PCVP HĐND – UBND huyện; *q*
- Lưu VT.



Phạm Minh Phước