

**QUYẾT ĐỊNH**

**Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo)**

**Dự án: Cầu và đường dẫn Bình Lục - Tân Triều, xã Tân Bình**

**Địa điểm xây dựng: xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cầu và đường dẫn Bình Lục - Tân Triều, xã Tân Bình;

Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cầu và đường dẫn Bình Lục - Tân Triều, xã Tân Bình;

Trên cơ sở Quyết định số 674/QĐ-BQL ngày 05/12/2023 của Ban Quản lý dự án về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Cầu và đường dẫn Bình Lục - Tân Triều, xã Tân Bình;

Căn cứ Quyết định số 4320/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch Đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách huyện và nguồn vốn khác do huyện quản lý năm 2024;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 26 /BC-TCKH ngày 26 tháng 03 năm 2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án: Cầu và đường dẫn Bình Lục - Tân Triều, xã Tân Bình; với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Ban Quản lý dự án huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành. Đồng thời, căn cứ vào Kế hoạch vốn đã bố trí Chủ đầu tư tổ chức tiến độ thực hiện cho phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ các điều khoản, tránh việc nhà thầu thắc mắc đề nghị bổ sung vốn.

- Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp yêu cầu Chủ đầu tư kiểm tra, rà soát khối lượng, đơn giá xây dựng của gói thầu và Suất đầu tư xây dựng được công bố hiện hành để xác định giá trị hợp đồng sao cho phù hợp với giá trị tại thời điểm triển khai.

- Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

- Tổ chức quản lý đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

- Hoàn tất các thủ tục về đất đai, xây dựng...theo quy định trước khi thực hiện khởi công dự án.

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án tiến hành cập nhật các chính sách về thuế theo đúng quy định.

- Thường xuyên cập nhật quy định của các văn bản pháp lý. Khi có thay đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung kịp thời tham mưu UBND huyện xử lý theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Giám đốc Ban Quản lý dự án, Chủ tịch UBND xã Tân Bình, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Cửu, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 (để thi hành);
  - CT, PCT.UBND huyện;
  - C,PVP. HĐND&UBND huyện;
  - Lưu VT +CVKT.
- <D:\DULIEU 2024\KH. LCNT>

**CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Phương

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Cầu và đường dẫn Bình Lục - Tân Triều, xã Tân Bình.**  
(Kèm theo Quyết định số 956 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2024 của UBND huyện Vĩnh Cửu)

ST T	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động nhà thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu	Gói thầu số 09 (xây lắp): Nội dung chi phí xây dựng	Thực hiện thi công xây dựng tuyến đường làm mới có chiều dài khoảng 338,08m và xây dựng cầu BTCT bắc qua suối hiện hữu...	17.878.267.689	Ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tối đa 65 ngày	Quý II Năm 2024	Trọn gói	Tối đa 300 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.	Không áp dụng	Không đề xuất
2	Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu	Gói thầu số 10 (tư vấn): Lập HSMT và đánh giá HSMT thi công xây dựng	Lập HSMT và đánh giá HSMT thi công xây dựng	49.701.584	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 03 ngày	Quý II Năm 2024	Trọn gói	Tối đa 10 ngày cho mỗi nội dung công việc	Không áp dụng	Không đề xuất
3	Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu	Gói thầu số 11 (tư vấn): Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	17.878.268	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 03 ngày	Quý II Năm 2024	Trọn gói	Tối đa 07 ngày cho mỗi nội dung công việc	Không áp dụng	Không đề xuất

ST T	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian chờ lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động nhà thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu	Gói thầu số 12 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình	494.870.450	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 03 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	Từ khi khởi công đến khi nghiệm thu hoàn thành gói thầu số 09 đưa vào sử dụng	Không áp dụng	Không đề xuất
5	Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu	Gói thầu số 13: Di dời hạ tầng kỹ thuật	Di dời hạ tầng kỹ thuật trên tuyến	100.000.000 (tạm tính)	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 03 ngày	Quý II Năm 2024	Trọn gói	Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Không áp dụng	Không đề xuất
6	Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu	Gói thầu số 14 (phi tư vấn): Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	79.515.411	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 03 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	Kể từ ngày khởi công gói thầu xây lắp số 09 đến hết thời gian bảo hành công trình	Không áp dụng	Không đề xuất
7	Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu	Gói thầu số 15 (tư vấn): Thẩm tra an toàn giao thông	Thẩm tra an toàn giao thông	89.391.338	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 03 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Không áp dụng	Không đề xuất

**Tổng giá trị các gói thầu: 18.709.624.740 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, sáu trăm hai mươi bốn ngàn, bảy trăm bốn mươi đồng).**

