

Số: 957/QĐ-UBND

Vĩnh Cửu, ngày 03 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Dự án: Đường Lý Thái Tổ, đoạn từ ĐT762 đến đường Võ Văn Tần

Địa điểm xây dựng: Thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-Cp ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường Lý Thái Tổ, đoạn từ ĐT762 đến đường Võ Văn Tần;

Căn cứ Quyết định số 4320/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch Đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách huyện và nguồn vốn khác do huyện quản lý năm 2024;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 27/BC-TCKH ngày 26 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án: Đường Lý Thái Tổ, đoạn từ ĐT762 đến đường Võ Văn Tần, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Ban Quản lý dự án huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ quy định của Luật đấu thầu và các quy định hiện hành. Đồng thời, căn cứ vào Kế hoạch vốn đã bố trí Chủ đầu tư tổ chức tiến độ thực hiện cho phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ các điều khoản, tránh việc nhà thầu thác mắc đề nghị bổ sung vốn.

- Tổ chức quản lý đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.
- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án tiến hành cập nhật các chính sách về thuế theo đúng quy định.
- Thường xuyên cập nhật quy định của các văn bản pháp lý. Khi có thay đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung kịp thời tham mưu UBND huyện xử lý theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Giám đốc Ban Quản lý dự án, Chủ tịch UBND Thị trấn Vĩnh An, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Cửu, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thi hành);
- CT, PCT.UBND huyện;
- C,PVP. HĐND&UBND huyện;
- Lưu VT +CVKT.

<D:\DULIEU 2024\KH. LCNT>

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Phương

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Dự án: Đường Lý Thái Tổ, đoạn từ ĐT762 đến đường Võ Văn Tần
(Kèm theo Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2024 của UBND huyện Vĩnh Cửu)

ST T	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động nhà thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của việc chính của gói thầu										
1	Ban quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu	Gói thầu số 01 (Tư vấn): Khảo sát bước Thiết kế BVTG và lập Thiết kế BVTG (hạng mục giao thông + điện chiếu sáng + Hào Kỹ thuật)	Thực hiện khảo sát địa hình, địa chất để lập hồ sơ thiết kế BVTG và dự toán xây dựng.	241.668.412	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 3 ngày	Từ Quý II năm 2024	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.	Không áp dụng	Không đề xuất
2	Ban quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu	Gói thầu số 02 (Tư vấn): Giám sát khảo sát địa chất, địa hình bước thiết kế bản vẽ thi công	Giám sát khảo sát địa chất, địa hình bước thiết kế bản vẽ thi công.	1.029.577	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 3 ngày	Từ Quý II năm 2024	Trọn gói	Tối đa 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.	Không áp dụng	Không đề xuất
3	Ban quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu	Gói thầu số 03 (Tư vấn): Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán (hạng mục giao thông + điện chiếu sáng + Hào Kỹ thuật)	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng	42.852.582	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 3 ngày	Từ Quý II năm 2024	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.	Không áp dụng	Không đề xuất



ST T	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phươn g thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động nhà thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	Ban quản quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu	Gói thầu số 04: Chi phí ra phá bom mìn	Thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ	61.973.719 (tạm tính)	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 3 ngày	Từ Quý II năm 2024	Tron gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.	Không áp dụng	Không đề xuất
Tổng giá trị gói thầu: 347.524.290 đồng (Ba trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm hai mươi hai nghìn, hai trăm chín mươi đồng).													

190 1 1