

Số: 4037/QĐ-UBND

Vĩnh Cửu, ngày 01 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo)

Công trình: Đường Kỳ Lân, xã Thiện Tân

Địa điểm xây dựng: Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 12709/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường Kỳ Lân, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu;

Căn cứ Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường Kỳ Lân, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu;

Trên cơ sở Quyết định số 637/QĐ-BQL ngày 30/11/2023 của Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Đường Kỳ Lân, xã Thiện Tân;

Căn cứ Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc điều chỉnh vốn Kế hoạch Đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách huyện và nguồn vốn khác do huyện quản lý năm 2023 (lần 5);

Xét đề nghị của phòng Tài chính-Kế hoạch tại Báo cáo số 227/BC-TCKH ngày 01 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) công trình: Đường Kỳ Lân, xã Thiện Tân, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ quy định của Luật đấu thầu và các quy định hiện hành. Đồng thời, căn cứ vào Kế hoạch vốn đã bố trí Chủ đầu tư tổ chức tiến độ thực hiện cho phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ các điều khoản, tránh việc nhà thầu thắc mắc đề nghị bổ sung vốn.

- Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp yêu cầu Chủ đầu tư kiểm tra, rà soát khối lượng, đơn giá xây dựng của gói thầu và Suất đầu tư xây dựng được công bố hiện hành để xác định giá trị hợp đồng sao cho phù hợp với giá trị tại thời điểm triển khai.

- Ngoài việc thực hiện Lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp theo đúng quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo đúng các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 817/UBND-ĐT ngày 21/01/2019 và văn bản 3988/UBND-KT ngày 10/04/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

- Tổ chức quản lý đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

- Hoàn tất các thủ tục về đất đai, xây dựng và đảm bảo bàn giao mặt bằng...theo quy định trước khi thực hiện khởi công dự án.

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án tiến hành cập nhật các chính sách về thuế theo đúng quy định.

- Thường xuyên cập nhật quy định của các văn bản pháp lý. Khi có thay đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung kịp thời tham mưu UBND huyện xử lý theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Giám đốc Ban Quản lý dự án, Chủ tịch UBND xã Thiện Tân, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Cửu, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thi hành);
 - CT, PCT.UBND huyện;
 - C,PVP. HĐND&UBND huyện;
 - Lưu VT +CVKT (Khoa).
- <D:\DULIEU 2023\KH. LCNT>

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Phương

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (tiếp theo)

Công trình: Đường Kỳ Lân, xã Thiện Tân.

(Kèm theo Quyết định số 4037/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Vĩnh Cửu)

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Thời gian ký hợp đồng
1	Gói thầu số 08 (xây lắp): Nội dung chi phí xây dựng (bao gồm các hạng mục: đường giao thông, thoát nước và chi phí đảm bảo an toàn giao thông)	53.773.683.089	Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và doanh nghiệp đóng góp	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2023 – Quý I năm 2024	Trộn gói.	Tối đa là 360 ngày kể ngày khởi công.	Ngày ký hợp đồng không chậm hơn 07 ngày kể từ ngày ký quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu.
2	Gói thầu số 09: Di dời trụ điện trung, hạ thế, đường dây	2.464.144.697	Ngân sách huyện.	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2023 – Quý I năm 2024	Trộn gói.	Tối đa là 360 ngày kể ngày khởi công.	
3	Gói thầu số 10 (xây lắp): Hạng mục chiếu sáng	6.353.816.445	Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và doanh nghiệp đóng góp	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2023 – Quý I năm 2024	Trộn gói.	Tối đa là 360 ngày kể ngày khởi công.	
4	Gói thầu số 11 (tur vản): Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp số 08	77.840.490	Ngân sách huyện.	Chỉ định thầu rút gọn.		Quý IV năm 2023	Trộn gói.	Tối đa 10 ngày cho mỗi nội dung công việc.	
5	Gói thầu số 12 (tur vản): Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu xây lắp số 08	53.683.096	Ngân sách huyện.	Chỉ định thầu rút gọn.		Quý IV năm 2023	Trộn gói.	Tối đa 07 ngày cho mỗi nội dung công việc.	
6	Gói thầu số 13 (tur vản): Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 09	4.090.480	Ngân sách huyện.	Chỉ định thầu rút gọn.		Quý IV năm 2023	Trộn gói.	Tối đa 10 ngày cho mỗi nội dung công việc.	
7	Gói thầu số 14 (tur vản): Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu số 09	2.464.146	Ngân sách huyện.	Chỉ định thầu rút gọn.		Quý IV năm 2023	Trộn gói.	Tối đa 07 ngày cho mỗi nội dung công việc.	
8	Gói thầu số 15 (tur vản): Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp số 10	10.547.336	Ngân sách huyện.	Chỉ định thầu rút gọn.		Quý IV năm 2023	Trộn gói.	Tối đa 10 ngày cho mỗi nội dung công việc.	



ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Thời gian ký hợp đồng
9	Gói thầu số 16 (tư vấn): Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu xây lắp số 10	6.353.816	Ngân sách huyện.	Chi định thầu rút gọn.		Quý IV năm 2023	Trọn gói.	Tối đa 07 ngày cho mỗi nội dung công việc. Từ khi khởi công đến khi nghiệm thu hoàn thành các gói thầu số 08, số 09 và số 10 đưa vào sử dụng.	Ngày ký hợp đồng không chậm hơn 07 ngày kể từ ngày ký quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu.
10	Gói thầu số 17 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng.	1.403.816.443	Ngân sách huyện.	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2023 – Quý I năm 2024	Trọn gói.	Tối đa 10 ngày cho mỗi nội dung công việc.	
11	Gói thầu số 18 (tư vấn): Lập HSMT và đánh giá HSĐT gói thầu tư vấn giám sát số 17	9.889.467	Ngân sách huyện.	Chi định thầu rút gọn.		Quý IV năm 2023	Trọn gói.	Tối đa 07 ngày cho mỗi nội dung công việc.	
12	Gói thầu số 19 (tư vấn): Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu tư vấn giám sát số 17	2.000.000	Ngân sách huyện.	Chi định thầu rút gọn.		Quý IV năm 2023	Trọn gói.	Tối đa 07 ngày cho mỗi nội dung công việc.	
13	Gói thầu số 20 (phi tư vấn): Bảo hiểm công trình.	156.252.643	Ngân sách huyện.	Chi định thầu rút gọn.		Quý IV năm 2023 – Quý I năm 2024	Trọn gói.	Kể từ ngày khởi công các gói thầu số 08, số 09 và số 10 đến hết thời gian bảo hành	
14	Gói thầu số 21 (tư vấn): Thẩm tra an toàn giao thông	225.767.916	Ngân sách huyện.	Chi định thầu rút gọn.		Quý III năm 2024	Trọn gói.	Tối đa 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	
	Tổng giá trị các gói thầu	64.544.350.064							

Bảng chữ: Sáu mươi bốn tỷ, năm trăm bốn mươi bốn triệu, ba trăm năm mươi ngàn, không trăm sáu mươi bốn đồng./.