

Số: 969 /QĐ-UBND

Vinh Cửu, ngày 14 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Xây dựng trạm trung chuyển rác thải tại xã Mã Đà
Địa điểm xây dựng: Xã Mã Đà, huyện Vinh Cửu.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VINH CỬU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 29/08/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 9705/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND huyện Vinh Cửu v/v Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Công trình Xây dựng trạm trung chuyển rác thải tại xã Mã Đà;

Căn cứ Quyết định số 9798/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Vinh Cửu về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch Đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách huyện và nguồn vốn khác do huyện quản lý năm 2023;

Xét đề nghị của phòng Tài chính- Kế hoạch tại Báo cáo số 36 /BC-TCKH ngày 31 tháng 03 năm 2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng trạm trung chuyển rác thải tại xã Mã Đà, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- UBND xã Mã Đà chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ quy định của Luật đấu thầu và các



quy định hiện hành. Đồng thời, căn cứ vào Kế hoạch vốn đã bố trí Chủ đầu tư tổ chức tiến độ thực hiện cho phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ các điều khoản, tránh việc nhà thầu thắc mắc đề nghị bổ sung vốn.

- Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp yêu cầu Chủ đầu tư kiểm tra, rà soát khối lượng, đơn giá xây dựng của gói thầu và Suất đầu tư xây dựng được công bố hiện hành để xác định giá trị hợp đồng sao cho phù hợp với giá trị tại thời điểm triển khai.

- Ngoài việc thực hiện Lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp theo đúng quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo đúng các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 817/UBND-ĐT ngày 21/01/2019 và văn bản 3988/UBND-KT ngày 10/04/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

- Tổ chức quản lý đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

- Hoàn tất các thủ tục về đất đai, xây dựng ... theo quy định trước khi thực hiện khởi công dự án.

- Thường xuyên cập nhật quy định của các văn bản pháp lý. Khi có thay đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung kịp thời tham mưu UBND huyện xử lý theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chủ tịch UBND xã Mã Đà, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Cửu, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thi hành);
- CT, PCT.UBND huyện;
- C,PVP. HĐND&UBND huyện;
- Lưu VT +CVKT (Khoa).

<D:\DULIEU 2023\KH. LCNT>

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Phương

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng trạm trung chuyển rác thải tại xã Mã Đà.

(Kèm theo Quyết định số 969 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện Vĩnh Cửu)

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Thời gian ký hợp đồng |
|---|--|---------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|--|--|
| 1 | Gói thầu số 01 (xây lắp) – Nội dung chi phí xây dựng. | 919.038.000 | Ngân sách huyện | Chỉ định thầu rút gọn. | Không sơ tuyển. | Quý II - năm 2023 | Trọn gói. | Tối đa là 90 ngày kể từ ngày khởi công. | Ngày ký hợp đồng không chậm hơn 07 ngày kể từ ngày có quyết định trúng thầu. |
| 2 | Gói thầu số 02 (tư vấn) Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01. | 23.582.000 | Ngân sách huyện. | Chỉ định thầu rút gọn. | Không sơ tuyển. | Quý II - năm 2023 | Trọn gói. | Từ khi khởi công đến khi nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. | |
| 3 | Gói thầu số 03 (Phi tư vấn): Bảo hiểm thi công xây dựng | 919.000 | Ngân sách huyện. | Chỉ định thầu rút gọn. | Không sơ tuyển. | Quý II - năm 2023 | Trọn gói. | Từ ngày khởi công gói thầu xây lắp đến hết thời gian bảo hành | |
| Tổng giá trị các gói thầu (làm tròn) | | 943.539.000 | | | | | | | |

Bảng chú: Chín trăm bốn mươi ba triệu, năm trăm ba mươi chín ngàn đồng./.

