

Số: 3500/QĐ-UBND

Vĩnh Cửu, ngày 01 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Xây dựng trạm trung chuyển rác thải tại xã Phú Lý
Địa điểm xây dựng: Xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 9704/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND huyện Vĩnh Cửu v/v Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình Xây dựng trạm trung chuyển rác thải tại xã Phú Lý;

Căn cứ Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc điều chỉnh, phân bổ vốn Kế hoạch Đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách huyện và nguồn vốn khác do huyện quản lý năm 2023 (Lần 3);

Xét đề nghị của phòng Tài chính- Kế hoạch tại Báo cáo số 186/BC-TCKH ngày 30 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng trạm trung chuyển rác thải tại xã Phú Lý, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- UBND xã Phú Lý huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ quy định của Luật đấu thầu và các quy định hiện hành. Đồng thời, căn cứ vào Kế hoạch vốn đã bố trí Chủ đầu tư tổ chức tiến độ thực hiện cho phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ các điều khoản, tránh việc nhà thầu thất mắc đề nghị bổ sung vốn.

- Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp yêu cầu Chủ đầu tư kiểm tra, rà soát khối lượng, đơn giá xây dựng của gói thầu và Suất đầu tư xây dựng được công bố hiện hành để xác định giá trị hợp đồng sao cho phù hợp với giá trị tại thời điểm triển khai.

- Ngoài việc thực hiện Lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp theo đúng quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo đúng các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 817/UBND-ĐT ngày 21/01/2019 và văn bản 3988/UBND-KT ngày 10/04/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

- Tổ chức quản lý đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

- Hoàn tất các thủ tục về đất đai, xây dựng và đảm bảo bàn giao mặt bằng... theo quy định trước khi thực hiện khởi công dự án.

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án tiến hành cập nhật các chính sách về thuế theo đúng quy định.

- Thường xuyên cập nhật quy định của các văn bản pháp lý. Khi có thay đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung kịp thời tham mưu UBND huyện xử lý theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chủ tịch UBND xã Phú Lý, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Cửu, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thi hành);
- CT, PCT.UBND huyện;
- C,PVP. HĐND&UBND huyện;
- Lưu VT +CVKT.

<D:\DULIEU 2023\KH. LCNT>

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Phương

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng trạm trung chuyển rác thải tại xã Phú Lý.

(Kèm theo Quyết định số 3500 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2023 của UBND huyện Vĩnh Cửu)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Thời gian kết hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (xây lắp): Nội dung chi phí xây dựng.	1.318.346.483	Ngân sách huyện.	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng.	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý IV năm 2023	Trộn gói.	Tối đa là 150 ngày kể từ ngày khởi công	
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng.	33.828.771	Ngân sách huyện.	Chỉ định thầu rút gọn.		Quý IV năm 2023	Trộn gói.	Từ khi khởi công đến khi nghiem thu hoàn thành gói thầu XL đưa vào sử dụng.	Ngày ký hợp đồng không chậm hơn 07 ngày kể từ ngày ký quyết định chọn nhà thầu.
3	Gói thầu số 03 (tư vấn) Lập HSMT và đánh giá HSĐT gói thầu XL	5.115.185	Ngân sách huyện.	Chỉ định thầu rút gọn.		Quý IV năm 2023	Trộn gói.	Tối đa 10 ngày cho mỗi nội dung công việc.	
4	Gói thầu số 04 (tư vấn) Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL	2.000.000	Ngân sách huyện.	Chỉ định thầu rút gọn.		Quý IV năm 2023	Trộn gói.	Tối đa 07 ngày cho mỗi nội dung công việc.	
5	Gói thầu số 05 (phi tư vấn): Bảo hiểm xây dựng công trình.	1.318.347	Ngân sách huyện.	Chỉ định thầu rút gọn.		Quý IV năm 2023	Trộn gói.	Từ ngày khởi công gói thầu xây lắp đến hết thời gian bảo hành	
Tổng giá trị các gói thầu		1.360.608.786							

Bảng chữ: Một tỷ, ba trăm sáu mươi triệu, sáu trăm lẻ tám ngàn, bảy trăm tám mươi sáu đồng./.

