

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH CỬU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6858** /QĐ-UBND

Vĩnh Cửu, ngày **23** tháng **11** năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Nâng cấp, duy tu đường Bung Mua, xã Thiện Tân.
Địa điểm xây dựng: Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ văn bản số 817/UBND-ĐT ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v về tăng cường thực hiện kết luận kiểm tra của Bộ kế hoạch và đầu tư về công tác ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về đấu thầu và công tác đấu thầu và văn bản số 3988/UBND-KT ngày 10/04/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v điều chỉnh văn bản số 817/UBND-ĐT ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ văn bản số 11624/UBND-KT ngày 30/09/2020 của UBND tỉnh Đồng nai V/v áp dụng chuyển tiếp đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công theo quy định tại Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 4466/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND huyện Vĩnh Cửu về duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, duy tu đường Bung Mua, xã Thiện Tân;

Căn cứ Quyết định số 4644/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Vĩnh Cửu về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 01/07/2020 của UBND huyện về việc điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 23/07/2020 của UBND huyện về việc điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp, duy tu đường Bung Mua, xã Thiện Tân;

Căn cứ Quyết định số 6727/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ



nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn khác do huyện quản lý (điều chỉnh, bổ sung lần 3);

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 288/BC-TCKH ngày 18 tháng 11 năm 2020 về việc báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, duy tu đường Bung Mua, xã Thiện Tân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, duy tu đường Bung Mua, xã Thiện Tân; với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

UBND xã Thiện Tân chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ Luật đấu thầu và các quy định hiện hành. Đồng thời, căn cứ vào Kế hoạch vốn đã bố trí Chủ đầu tư có tiến độ tổ chức thực hiện cho phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc đề nghị bổ sung vốn.

- Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp yêu cầu Chủ đầu tư kiểm tra, rà soát khối lượng, đơn giá xây dựng của gói thầu và Suất đầu tư xây dựng được công bố hiện hành để xác định giá trị hợp đồng sao cho phù hợp với giá trị tại thời điểm triển khai.

- Ngoài việc thực hiện Lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp theo đúng quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo đúng các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 817/UBND-ĐT ngày 21/01/2019 và văn bản 3998/UBND-KT ngày 10/04/2019 v/v điều chỉnh văn bản số 817/UBND-ĐT ngày 21/01/2019.

- Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính Phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Tổ chức quản lý đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND xã Thiện Tân, Chủ đầu tư, các Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. / *Châu Văn*

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thi hành);
- CT, PCT.UBND huyện;
- C,PVP. HĐND&UBND huyện;
- Lưu VT +CVKT (A.Cường).

<D:\DULIEU 2020\KH. LCNT\TCKH>



Phạm Minh Phước

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, duy tu đường Bưng Mua, xã Thiện Tân.

(Kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Vĩnh Cửu)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Thời gian ký hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (xây lắp) – Gói thầu chi phí xây dựng.	1.541.572.295	Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và vận động nhân dân đóng góp.	Chào hàng cạnh tranh thông thường.	Lựa chọn nhà thầu qua mạng	Quý IV - năm 2020	Trọn gói.	Tối đa 60 ngày kể từ ngày khởi công.	Ngày ký hợp đồng không chậm hơn 05 ngày kể từ ngày ký quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu.
2	Gói thầu số 02 (tư vấn) giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01.	39.556.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn.	Không sơ tuyển	Quý IV - năm 2020	Trọn gói.	Từ khi khởi công đến khi nghiệm thu hoàn thành gói thầu số 01 đưa vào sử dụng.	
3	Gói thầu số 04 (tư vấn) Lập HSMT (HSYC) và đánh giá HSĐT (HSDX).	5.333.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn.	Không sơ tuyển	Quý IV - năm 2020	Trọn gói.	Tối đa 07 ngày cho mỗi nội dung công việc.	
4	Gói thầu số 05 (tư vấn) Thẩm tra HSMT (HSYC) và thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01	2.000.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn.	Không sơ tuyển	Quý IV - năm 2020	Trọn gói.	Tối đa 10 ngày cho mỗi nội dung công việc.	
5	Gói thầu số 03- Bảo hiểm thi công xây dựng gói thầu số 01.	4.162.245	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn.	Không sơ tuyển	Quý IV - năm 2020	Trọn gói.	Từ khi khởi công đến hết bảo hành công trình.	
6	Gói thầu số 06 (tư vấn) Thẩm tra an toàn giao thông.	10.000.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn.	Không sơ tuyển	Quý IV - năm 2020	Trọn gói.	Tối đa 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng khởi công.	
Tổng giá trị các gói thầu		1.602.623.540							

